

Sag:	AB Enghave
Sags nr.:	15100
Emne:	Notat Vedr. status på byfornyelses sag
Til:	Beboerne
Dato:	09-12-2016
Rev. Dato:	
Revision:	
Udarbejdet:	Allan Hansen
KS:	Rodein Al-Hadid

Art-tek Ingeniør Rådgivning ApS

Frederiksberg Allé 17, 2. sal
1820 Frederiksberg C
Denmark
CVR.: 35 14 52 14

+45 2617 1919
mail@art-tek.dk
www.art-tek.dk

Vores ref. AH
File: 15100 - Status info til Beboer

Kære Beboer

Hermed informere vi jer omkring status og generel oversigt over jeres byfornyelsessag.

Myndighedsprojektet er færdigt og sendes til Bestyrelsen til gennemsyn på mandag d 14. december 2016. Når bestyrelsen har kommenteret projektet sender vi ansøgning om byggetilladelse til Københavns Kommune den 2. januar 2017.

Imens kommunen behandler byggesagen, arbejder Art-tek sideløbende videre med hovedprojektet.

Når der foreligger en endelig afgørelse om byggesagen fra Københavns Kommune, vil der blive indkaldt til et informationsmøde. Vi forventer at dette vil være omkring april-maj 2017.

Vi har en forventning om byggestart til januar 2018, og en byggeperiode på 12 måneder. Vi orientere nærmere, når byggetilladelsen foreligger.

Genhusning

Københavns Kommune har som tidligere angivet at kun lejligheder, som skal have lavet nyt badeværelse, har mulighed for genhusning.

Den endelig information omkring genhusningen bliver der taget stilling til, når der foreligger en byggetilladelse.

Hvis der er spørgsmål til overstående er I meget velkommen til at kontakte

Jørgen Stuart på 40 25 01 91

Allan Hansen på 27 22 00 03

Eller på e-mail AB-Enghave@art-tek.dk

Med venlig hilsen

Allan Hansen

